Dodatok ¢ 1 k zmluve o dielo

na zhotovenie dela — stavby , Novostavba amfiteatra — Podium a hl'adisko™ uzatvorene;j
v zmysle § 536 a nasledovné Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

1.1 Objednavatel’
Sidlo organizacie:

Statutarny organ:

neskorsich zmien a doplnkov
Zmluvné strany

Obec Budina
Budina 96, 985 12 Budina
Ing. Marian Cerpak, starosta

1CO: 00315974

DIC: 2021236998

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

IBAN: SK29 0200 0000 0000 1662 4352
1.2 Zhotovitel’: HAGO PLUS s.r.0.

Sidlo: Kalnicka cesta 822/1, 934 01 Levice
Zastupeny: Juraj Hazucha

Tel. +421 949 221 620

e-mail: obchod a H;r.?a%i”zi\;}, SK

Bankové¢ spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IBAN: SK79 1111 0000 0014 4194 2006
ICO: 50923609

DIC: 2120527376

IC DPH: SK2120527376

Obchodny register Okresného sudu Nitra, oddiel Sro,
Vlozka ¢islo: 43424/N

Zapisany v registri:

Objednavatel’a so zhotovitelom sa dohodli na zmene zmluvy o dielo NAVRH ZMLUVY na
zhotovenie diela — stavby ,,Novostavba amfitedtra — Podium a hl'adisko* zo dia 18.6.2020 a
29.6.2020 nasledovne:

Meni sa Cl. 4 CAS PLNENIA bod 1. nasledovne:
Termin prevzatia staveniska: 29.9.2020
Termin ukon¢enia a odovzdania stavby: do 23.7.2022

Dopliiia sa C1. 4 CAS PLNENIA nasledovne:

6. Zhotovitel je povinny do 30.11.2021 uskuto¢nit’ prace v hodnote 20.000,00 EUR slovom
dvadsattisic eur. Po prevzati tychto prac objednavatel'om, je zhotovitel' povinny neodkladne
vystavit’ na tato sumu fakturu, tak aby mohla byt uhradena do 31.12.2021.

Vsetky tieto zmeny zmluvy o dielo boli spdsobené pandemickou situaciou na Slovensku
(COVID-19) a enormnym narastom cien vstupov v roku 2021.

Ostatné nalezitosti zmluvy o dielo NAVRH ZMLUVY na zhotovenie diela — stavby
. Novostavba amfiteatra — Podium a hl'adisko*™ zo dna 18.6.2020 a 29.6.2020 s nezmenené.

Ugastnici tohto dodatku sa oboznamili s jeho obsahom pre¢itanim, porozumeli jeho obsahu
a prehlasuju, ze nebol uzatvoreny v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak toho
ho podpisuju.



Tento dodatok je vypracovany v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si poneché objednavatel’
a dve zhotovitel.

Jentbeocepoer 20 £ 2001
\'% dia

Zhotovitel Objednavatel
Juraj Hazucha, konatel’ Ing. Marian Cerpak, starosta



